

下水道工事のお知らせ

平素より、公共下水道事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、津山市 河辺 地内におきまして下水道及び下水道工事に伴うガス工事を実施しますので、下記のとおりお知らせいたします。

工事期間中は、騒音・交通規制等により大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

1. 工 事 名
- (下水道) 50706河辺污水枝線埋設工事その2
2. 工事場所
- 津山市 河辺 地内 (施工箇所図参照)
3. 工 期
- 令和7年6月 4日～令和8年1月19日(予定)
4. 作業時間
- 午前8：30～午後5：00(原則として)
5. 作業休日
- 日曜日、雨天、その他理由のあるとき
6. 作業手順
- ① 事前調査(試掘、各種測量)

② ガス管仮設工事

③ 下水道工事

④ ガス管復旧工事

⑤ 舗装復旧工事

⑥ 片付け

7. 交通規制
- 歩道部 : 歩行者通行規制

交差点部 : 車両通行止め

※迂回路等につきましては、看板及びガードマンで誘導いたします。
8. 駐車場等
- 作業中、車両の出入りができなくなる場合は、事前に施工業者から連絡致します。

9. 工事担当

	施 工 業 者	発 注 者
下水道	(株) 平和工業 TEL 27-2267 担当：畑田	津山市都市建設部 下水道課 TEL 32-2101(直通) 32-2170(宿直) 担当：杉本
	(有) 田渕管工 TEL 28-1144 担当：田渕	津山ガス(株) TEL 22-7211(直通) 担当：高山

< 施工箇所 >



< 作 業 工 程 表 >

	工事・調査内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1	事前調査 測量 試掘調査											
2	ガス仮設工事 仮設工事											
3	下水道工事 本管布設 公共ます設置											
4	ガス復旧工事 本設工事											
5	舗装復旧工事 復旧工事											
6	片付け											

※工事は早期完成に努めますが、不測の事態で延期する場合がありますので、ご了承ください。

作業工程に変更が生じた場合は、再度お知らせします。